Утверждено приказом
МБОУ СОШ №18
им. А.П. Ляпина станицы Урухской
Н.А. Кобылицкая
от 20.09.2020 № 389

План мероприятий («Дорожная карта»)
МБОУ СОШ №18 им. А. П. Ляпина станицы Урухской
по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
на 2020 – 2021 учебный год.

№	Мероприятие	Целевые показатели	Срок реализации	Ответственное лицо
Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»				
1	Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта		Декабрь,2021	Директор
2	Приказы: - о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды; - об утверждении дорожной карты; -об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды; -об утверждении номенклатуры	издание приказов	Январь-февраль,2021	Директор

	- о развитии аппаратно – программной и телекоммуникационной инфраструктуры; - об изменении рабочих программ в условиях реализации модели цифровой образовательной среды - об организации методического, научно – о методическом сопровождении профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе; - о назначении ответственного за сопровождении и администратора официального сайта ; - о назначении в школе ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных.			
3	Разработка программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям		Февраль,2021	Рабочая группа
4	Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды		Февраль,2021	Рабочая группа
5	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.		Февраль-март, 2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР

6	Разработка плана работы школы по проекту на 2020-2021 г в соответствии с региональным медиапланом		март,2021	Директор
7	Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников		Январь,2021	Директор
8	Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта		Апрель,2021	Директор
Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры , использование автоматизированных информационных систем				
1	Аудит персональных компьютеров в ОУ, размещение данных на официальных сайтах.	1 учащийся на 1 ноутбук	Январь	Директор
2	Аудит состояния локальной сети.	100% ноутбуков в локальной сети	Январь	Боброва Е.П., учитель информатики
3	Учет используемого лицензионного программного обеспечения	100%	В течение года	Боброва Е.П., учитель информатики
4	Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах	100%	В течение года	Боброва Е.П., учитель информатики
5	Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе	512Мб/с	В течение года	Боброва Е.П., учитель информатики
6	Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях		Март, 2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
7	Контроль выполнения требований законодательства при обработке	обеспечение информационной	Январь-февраль, 2021	Малашенко Е.В., заместитель директора

	персональных данных в информационных системах образовательных организаций	безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100%		по УВР
8	Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию.		В течение года	Директор
9	Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях		Июнь,2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
10	Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся	100%	2020 – 2021 учебные годы	Директор
11	Электронный документооборот	100%	2020 – 2021 учебные годы	Директор
12	Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте школы (наполнение, актуализация данных)			Члены рабочей группы
13	Информационная наполняемость официального сайта школы	100%	В течение года	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР, Боброва Е.П., учитель информатики
Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности,				

обучении и воспитании учащихся				
1	Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной программе: - обеспечение WEB-камерами - использование обучающих платформ «РЭШ», «МЭШ», «Учи.ру» и др.	По мере необходимости	В течение учебного года	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
2	Введение элективных курсов по применению ИКТ в различных предметных областях в рамках предпрофильной подготовки учащихся		Август,2021	Директор
3	Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов	100%	Июнь, 2021 Май, 2021	Директор
4	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов		Август,2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
9	Проведение единого урока безопасности в сети Интернет	100%	Сентябрь,2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР, Шахраманян О.О., заместитель директора по ВР
10	Всероссийская акция «Час кода»	100%	Декабрь,2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР, Шахраманян О.О., заместитель

				директора по ВР
11	Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах	100%	В течение года	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР, Шахраманян О.О., заместитель директора по ВР
Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе.				
1	Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОР.	100%	Сентябрь, 2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР, Шахраманян О.О., заместитель директора по ВР
2	Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов	100%	Сентябрь,2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
4	Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «РЭШ», «ФОКСФОРД» и др.	100%	В течение года	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
5	Формирование медиатеки.		В течение года	Малашенко Е.В.,заместитель директора по УВР

6	Сообщения и информация о профессиональных педагогических сообществах, с последующим выступлением о педагогических сообществах на методических объединениях.	100%	Октябрь,2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
7	Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР»		Май, декабрь, 2021	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
8	Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети.	100%	В течение года	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
9	Изучение и применение опыта работы МБОУ СОШ №18 им. А. П. Ляпина станицы Урухской для развития направления «Образовательная робототехника»		Сентябрь,2021	Малашенко Е.В.,заместитель директора по УВР
11	Проведение научно – методических семинаров в т.ч. в режиме онлайн «Внедрение модели цифровой образовательной среды»		4 раза в год	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
12	Проведение тематических педагогических советов по вопросам		2 раза в год	Малашенко Е.В., заместитель директора

	внедрения модели цифровой образовательной среды.			по УВР
Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.				
2	Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления).	100%	В течение года	Малашенко Е.В., заместитель директора по УВР
3	Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов	100%	Июнь, 2021 Май, 2021	Директор
4	Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды		Сентябрь,2021 Март,2021	Малашенко Е.В.,заместитель директора по УВР